

		12.VI	13.VI	14.VI	15.VI	16.VI	17.VI	18.VI	19.VI	20.VI	21.VI	22.VI	23.VI	24.VI	25.VI	26.VI	27.VI	28.VI	29.VI	30.VI	1.VII	2.VII	3.VII	4.VII	5.VII	6.VII	7.VII	8.VII	9.VII	10.VII	11.VII	12.VII	13.VII	14.VII	15.VII	16.VII	17.VII	18.VII	19.VII	20.VII	21.VII	22.VII	23.VII	24.VII	25.VII	26.VII	27.VII	28.VII	29.VII	30.VII	31.VII	1.VIII	2.VIII	3.VIII	4.VIII	5.VIII	6.VIII	7.VIII	8.VIII	9.VIII	10.VIII	11.VIII	12.VIII	13.VIII	14.VIII	15.VIII	16.VIII	17.VIII	18.VIII	19.VIII	20.VIII	21.VIII	22.VIII	23.VIII	24.VIII	25.VIII	26.VIII	27.VIII	28.VIII	29.VIII	30.VIII	31.VIII	1.IX	2.IX	3.IX	4.IX	5.IX	6.IX	7.IX	8.IX	9.IX	10.IX	11.IX	12.IX	13.IX	14.IX	15.IX	16.IX	17.IX	18.IX	19.IX	20.IX	21.IX	22.IX	23.IX	24.IX	25.IX	26.IX	27.IX	28.IX	29.IX	30.IX	31.IX	1.X	2.X	3.X	4.X	5.X	6.X	7.X	8.X	9.X	10.X	11.X
zařízení	typ zařízení	Harmonogram vniřních prací - 3 LF (dodavatel: SOREX s.r.o.)																																																																																																																										
6.1 celé západ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
6.2 celé sever	VRV	■												■												■												■																																																																																						
6.3 celé východ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
6.4 m.650	split	■												■												■												■																																																																																						
6. NP chodby		■																																																																																																																										
5.1 celé západ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
5.2 celé sever	VRV	■												■												■												■																																																																																						
5.3 celé východ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
5. NP chodby		■																																																																																																																										
VZT zviřetník	VZT	■																																																																																																																										
4.1 celé západ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
4.2 celé sever	VRV	■												■												■												■																																																																																						
4.3 celé východ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
4. NP chodby		■																																																																																																																										
3.1 celé západ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
3.2 celé sever	VRV	■												■												■												■																																																																																						
3.3 celé východ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
3. NP chodby		■																																																																																																																										
2.1 celé západ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
2.2 celé sever	VRV	■												■												■												■																																																																																						
2.3 celé východ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
2.4 m.202	split	■												■												■												■																																																																																						
2. NP chodby		■																																																																																																																										
1.1 západ	VRV	■												■												■												■																																																																																						
1.2 vrátnice + bufet	VRV	■												■												■												■																																																																																						
1.3 mrazáky	split	■												■												■												■																																																																																						
1.4 server	split	■												■												■												■																																																																																						
1.5 server	split	■												■												■												■																																																																																						
1. NP chodby		■																																																																																																																										
1. NP trafostanice	elektro	■												■												■												■																																																																																						
všechny posluchárny	VZT	■																																																																																																																										
výdejna jídla	VZT	■																																																																																																																										
střešky všechny		přístup po celou dobu stavby																																																																																																																										
schodiště všechny		přístup po celou dobu stavby																																																																																																																										
venkovní práce		přístup po celou dobu stavby																																																																																																																										

HMG je pouze orientační a lze ho po dohodě upravovat

LEGENDA:

- - hlučné práce, v tomto termínu budete požádáni o předání místnosti na jeden den, kdy nebude umožněn přístup do místnosti
- - instalace prováděné převážně na chodbách, v místnosti za přítomnosti pracovníků, nebude zamezen přístup pracovníků na pracoviště