

**Zápis 62. jednání kolegia děkana 3.LF UK v období 2018-22, konaného dne 21.5.2020**

Přítomni: prof. Widimský, doc. Duška, prof. Džupa, prof. Šlamberová, prof. Anděl, doc. Arenbergerová, dr. Marx, JUDr. Mužíková, K. Grygarová

Omluveni: Dr. Vácha, doc. Polák

1. Schválení zápisu ze 14.5.2020 – bez připomínek.
2. Členové KD podrobně projednali otázky bezpečnosti instalace klimatizace (plánované do budovy A) v současné době, kdy se šíří nebezpečný koronavirus SARS-CoV-2, původce nemoci Covid-19. Podle názoru některých expertů je sporná zejména otázka cirkulace vzduchu při použití vzduchotechniky ve velkých posluchárnách, kde je velká koncentrace osob (až 500 posluchačů ve třech posluchárnách vedle sebe). Za problematické z tohoto pohledu lze považovat použití tzv. rotačních výměníků. V době přípravy projektu (2019) nový koronavirus ještě neexistoval a tudíž aktuální projekt ho nemohl reflektovat a tyto rotační výměníky připouští. Z tohoto důvodu se členové KD kloní k tomu, aby fakulta toto VŘ zrušila a po podrobných konzultacích s experty (optimálně ze Státního zdravotního ústavu) zvážila buď vypsání nového VŘ se zpřísněním požadavků tak, aby byla rizika šíření infekce klimatizací zcela minimalizována, nebo případně úplný ústup od plánu klimatizovat budovu A. Úplný ústup od plánu klimatizace by však mohl být spojen s jinými riziky (nepříjemné vnitřní teploty v souvislosti s globálním oteplováním). Většina členů KD se kloní k novému vypsání VŘ se stanovením přísnějších podmínek proti šíření infekčních agens.
3. Tajemnice informovala o tom, že jedna z firem, které se přihlásily do VŘ na klimatizaci budovy A, podala proti výsledku námítky. Tím je jisté, že se klimatizace nestihne instalovat během letošního léta (jednání o vyřízení námitek by mohla trvat řadu týdnů nebo měsíců, v horším případě i let). Fakulta nesmí v žádném případě dopustit, aby se instalace klimatizace protáhla do začátku akademického roku 2020-21. Podáním námitek tedy vznikl druhý důvod (vedle epidemiologického důvodu uvedeného v bodu 2) pro zrušení tohoto VŘ a jeho nové přípravě tak, aby instalace klimatizace mohla proběhnout po skončení výuky v akademickém roce 2020-21, tedy v období červen – srpen 2021.
4. Proděkán Duška informoval o postupu prací na zahájení činnosti Simulačního centra. Některá satelitní pracoviště na klinikách (např. ORL) již zahájila simulační výuku.
5. Členové KD souhlasí s využitím nabízené posluchárny v budově č. 11 SZÚ. Proděkán Marx připraví její zařazení do rozvrhu na nadcházející AR. Děkan dojedná s ředitelem SZÚ podmínky pro její společné využívání.

Prof. Šlamberová

- Proděkanka informovala členy kolegia a vývoji výběru vhodného kandidáta pro nominaci na cenu Česká hlava – Cena doktorandus za přírodní vědy.

Dr. Marx

- Proděkán podal členům kolegia děkana informace o přijímacích zkouškách do AJ kurikula, požádal o spolupráci při obsazování přijímacích komisí a podrobně informoval o přípravě přijímacích zkoušek do českého kurikula (organizační zajištění v Kongresovém centru, dodržení hygienických požadavků – dávkovače s dezinfekcí apod.)

JUDr. Mužíková

- Tajemnice informovala členy kolegia děkana o vývoji rekonstrukce budovy B (příprava žádosti o stavební povolení).